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HOCHBAU BÜROHAUS

REALISIERUNGSPHASE

MS Baubeginn

MS Rohbau fertig

MS Objekt 
Abnahme/Übergabe 
erfolgt

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNG

MS 
Kostenberechnungsgrundlagen 
LV's fertig gestellt

MS Beauftragung 
Ausführung GU erfolgt

PL ARCHITEKTUR

PL Arch. 
Ausführungsplanung

PL Arch. 
Kostenberechnungsgrundlagen 
LV's erstellen

PL Arch. Detailplanung
bis Bauende

MS Arch.Detailplanung 
Beginn

MS Arch.Detailplanung 
EndePL HAUSTECHNIK

PL HT Montageplanung

PL HT 
Kostenberechnungsgrundlagen 
LV's erstellen

PL STATISCH
KONSTRUKTIV

PL 
Stat.konstr.Ausführungsplanung 
bis Baugrube

PL 
Stat.konstr.Kostenberechnungsgr. 
Massen erstellen

PL 
Stat.konstr.Schalungspläne 
erstellen

Stat.konstr.Bewehrungspläne 
erstellen

PL BAUPHYSIK

PL Bauphysik während 
Ausführungplanung

PL Bauphysik während 
Ausführung

ANGEBOTSPHASE

AN Ausschreibung

MS Angebotsabgabe

AN Angebotsprüfung

AN Verhandlung

AUSFÜHRUNGSPHASE
PjPkS

VORBEREITUNGSPHASE

VB Baugelände 
freimachen

VB Baustelle einrichten

PRODUKTIONSPHASE
PdPkS

MS Start Bauproduktion

MS Ende Bauproduktion

OBJEKT HOCHBAU

MS Baubeginn (Start 
Aushub)

MS Rohbau fertig (letzte 
Decke hergestellt)

MS Beginn Ausbau

MS Fertig zur 
Abnahme/Übergabe

MS AbnahmeÜbergabe 
erfolgt

AF ROHBAUPHASE

MS Baugrubenherstellung 
fertig

MS Turmkran abgebaut

AF RB BAUGRUBE
HERSTELLEN

AF RB Schlitzwand 
herstellen

AF RB Erdaushub Phase 1

AF RB Anker für 
Schlitzwand herstellen

AF RB Erdaushub Phase 2

AF RB FUNDIERUNG
HERSTELLEN

AF RB Pfähle herstellen

AF RB Fundamentplatte 
herstellen

AF RB
UNTERGESCHOSSE

HERSTELLEN

AF RB
2.UNTERGESCHOSS

AF RB U2 Kernbereich 
herstellen

AF RB U2 Stützen 
herstellen

AF RB U2 Wände 
herstellen

AF RB U2 Decke über 
1.UG herstellen

AF RB
1.UNTERGESCHOSS

AF RB U1 Kernbereich 
herstellen

AF RB U1 Stützen 
herstellen

AF RB U1 Wände 
herstellen

AF RB U1 Decke über 
1.UG herstellen

AF RB ERDGESCHOSS

AF RB EG Kernbereich 
herstellen

AF RB EG Stützen 
herstellen

AF RB EG Wände 
herstellen

AF RB EG Decke über EG 
herstellen

AF RB OBERGESCHOSSE
HERSTELLEN

AF RB 1.OBERGESCHOSS

AF RB 1.OG Kernbereich 
herstellen

AF RB 1.OG Stützen 
herstellen

AF RB 1.OG Decke über 
1.OG herstellen

AF RB 2.OG KB/S/D

AF RB 3.OG KB/S/D

AF RB DACHGESCHOSS

AF HÜLLE HERSTELLEN

MS Dach dicht

MS Hülle dicht

AF H DÄCHER
U.TERRASSEN

AF H DACHFLÄCHE
Ü.LETZTEM OG

AF H DF 
Feuchtigkeitsabdichtung 
aufbringen

AF H DF Wärmeisolierung 
einbauen

AF H DF UK 
Attikaabdeckung 
herstellen

AF H DF Attikaabdeckung 
herstellen

AF H DF Regenrohre und 
Entwässerungsystem 
montieren

AF H DF Oberfläche 
herstellen

AF H TERRASSE Ü.DG

AF H TE Holzbelag 
herstellen

AF H DACH
Ü.LIFTÜBERFAHRT

AF H DLÜ 
Feuchtigkeitsabdichtung 
aufbringen

AF H DLÜ 
Wärmeisolierung 
einbauen

AF H DLÜ UK 
Attikaabdeckung 
herstellen

AF H DLÜ 
Attikaabdeckung 
herstellen

AF H DLÜ Regenrohre und 
Entwässerungssystem 
montieren

AF H DLÜ Oberfläche 
herstellen

AF H FASSADEN

AF H Fassade WEST

AF H Fassade OST

AF H Fassade NORD

AF H Fassade SÜD

AF H TÜREN/TORE

AF H TT EG Drehtüren 
montieren

AF H TT EG Karusselltüre 
montieren

AF H TT EG Schiebetüren 
montieren

AF H TT DG Drehtüren 
montieren

AF AUSBAUPHASE

MS HT Beginn Montage

MS Estriche fertig

AF AB EBENEN

AF AUSBAU
UNTERGESCHOSSE

AF AB
2.UNTERGESCHOSS

AF AB 2.UG
PROFESSIONISTEN

AF AB 2.UG 
Betonschalsteinmauerwerk 
herstellen

AF AB 2.UG GKT 
Zwischenwände 
herstellen

AF AB 2.UG T30 
Innentüren versetzen

AF AB 2.UG Estriche 
herstellen

AF AB 2.UG 
Epoxydbeschichtung 
Lager aufbringen

AF AB 2.UG 
Natursteinboden verlegen

AF AB 2.UG Wände und 
Decken malen

AF AB  2.UG HT L90 
Verkleidungen anbringen

AF AB 2.UG
HAUSTECHNIK

AF AB 2.UG HT 
E-Rohinstallationen 
montieren

AF AB 2.UG HT Lüftung 
herstellen

AF AB 2.UG HT 
E-Feininstallation+Komplettierung

AF AB 2.UG HT 
Sprinklerzentrale 
montieren

AF AB 
1.UNTERGESCHOSS

AF AB ERDGESCHOSS

AF AB EG ALLGEMEIN

AF AB EG BEREICH 1

AF AB EG BEREICH 2

AF AUSBAU
OBERGESCHOSSE

AF AB 1.OBERGESCHOSS

AF AB 2.OBERGESCHOSS

AF AB 3.OBERGESCHOSS

AF AB DACHGESCHOSS

AF AB VERTIKALE
BEREICHE

AF AB VB SCHÄCHTE

AF AB VB AUFZUG

AF AB VB STIEGENHAUS

AF NACHLAUFPHASE

Baustelle räumen

AF AUSSENANLAGEN
HOCHBAU

MS Start 
Aussenanlagenarbeiten

MS Abschluss 
Aussenanlagenarbeiten

INBETRIEBNAHMEPHASE

MS Start Inbetriebnahme 
Haustechnik

IBN Funktionskontrollen 
Haustechnik

IBN Probelauf 
Haustechnik

IBN Einregulierung 
Haustechnik

IBN Gebäudereinigung für 
Mängelbehebung

ÜBERNAHME/ÜBERGABE
PHASE

MS Start Übernahme

ÜÜ Schlußreinigung

ÜÜ Mängelfeststellung

ÜÜ Mängelbehebung

ÜÜ Abschlußbegehung 
und Dokumentation


