
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Vorgänger

1 HOCHBAU BÜROHAUS 884,44 t 07.01.25

2 REALISIERUNGSPHASE 884,44 t 07.01.25

3 MS Baubeginn 0 t 14.07.28 8EA+8,89 t;51AA;148

4 MS Rohbau fertig 0 t 05.05.28 38

5 MS Objekt Abnahme/Übergabe erfolgt 0 t 04.09.28 154

6 PLANUNGSPHASE AUSFÜHRUNG 884,44 t 07.01.25

7 MS Kostenberechnungsgrundlagen LV's fertig gestellt0 t 24.03.25 17;11

8 MS Beauftragung Ausführung GU erfolgt 0 t 23.09.25 30EA+0,89 W

9 PL ARCHITEKTUR 564,44 t 07.01.25

10 PL Arch. Ausführungsplanung 88,89 t 07.01.25

11 PL Arch. Kostenberechnungsgrundlagen LV's erstellen17,78 t 07.01.25

12 PL Arch. Detailplanung bis Bauende 475,56 t 28.05.25

13 MS Arch.Detailplanung Beginn 0 t 28.05.25 10

14 MS Arch.Detailplanung Ende 0 t 12.07.27 137;13

15 PL HAUSTECHNIK 48,89 t 07.01.25

16 PL HT Montageplanung 31,11 t 07.01.25

17 PL HT Kostenberechnungsgrundlagen LV's erstellen44,44 t 14.01.25 16AA+0,89 W

18 PL STATISCH KONSTRUKTIV 137,78 t 07.01.25

19 PL Stat.konstr.Ausführungsplanung bis Baugrube26,67 t 28.01.25 10AA+2,67 W;20

20 PL Stat.konstr.Kostenberechnungsgr. Massen erstellen8,89 t 07.01.25

21 PL Stat.konstr.Schalungspläne erstellen 71,11 t 11.03.25 19

22 Stat.konstr.Bewehrungspläne erstellen 88,89 t 25.03.25 21AA+1,78 W

23 PL BAUPHYSIK 884,44 t 07.01.25

24 PL Bauphysik während Ausführungplanung 80 t 07.01.25 10AA

25 PL Bauphysik während Ausführung 88,89 t 17.07.28 24;3

26 ANGEBOTSPHASE 106,67 t 25.03.25

27 AN Ausschreibung 3,56 W 25.03.25 11;17

28 MS Angebotsabgabe 0 t 28.07.25 27EA+11,56 W;11

29 AN Angebotsprüfung 17,78 t 29.07.25 28;27

30 AN Verhandlung 13,33 t 27.08.25 29

31 AUSFÜHRUNGSPHASE PjPkS 657,78 t 08.10.25

32 VORBEREITUNGSPHASE 11,56 t 08.10.25

33 VB Baugelände freimachen 4,44 t 08.10.25 8EA+8,89 t

34 VB Baustelle einrichten 7,11 t 15.10.25 33

35 PRODUKTIONSPHASE PdPkS 561,78 t 24.10.25

36 MS Start Bauproduktion 0 t 24.10.25 34

37 MS Ende Bauproduktion 0 t 21.04.28 36;144AA

38 OBJEKT HOCHBAU 570,67 t 27.10.25

39 MS Baubeginn (Start Aushub) 0 t 22.01.26 51AA

40 MS Rohbau fertig (letzte Decke hergestellt) 0 t 12.10.26 71

41 MS Beginn Ausbau 0 t 20.10.26 114AA

42 MS Fertig zur Abnahme/Übergabe 0 t 20.04.28 109

43 MS AbnahmeÜbergabe erfolgt 0 t 05.05.28 145;42EA+1,78 W

44 AF ROHBAUPHASE 215,11 t 27.10.25

45 MS Baugrubenherstellung fertig 0 t 29.12.25 48

46 MS Turmkran abgebaut 0 t 25.02.26 52

47 AF RB BAUGRUBE HERSTELLEN 84,44 t 27.10.25

48 AF RB Schlitzwand herstellen 7,11 W 27.10.25 34

49 AF RB Erdaushub Phase 1 3,56 W 19.12.25 48EA-0,89 W

50 AF RB Anker für Schlitzwand herstellen1,78 W 30.12.25 49AA-0,89 W;48

51 AF RB Erdaushub Phase 2 7,11 W 22.01.26 49

52 AF RB FUNDIERUNG HERSTELLEN26,67 t 15.01.26

53 AF RB Pfähle herstellen 4,44 W 15.01.26 50

54 AF RB Fundamentplatte herstellen13,33 t 05.02.26 53EA-8,89 t

55 AF RB UNTERGESCHOSSE HERSTELLEN40 t 26.02.26

56 AF RB 2.UNTERGESCHOSS 22,22 t 26.02.26

57 AF RB U2 Kernbereich herstellen13,33 t 26.02.26 54

58 AF RB U2 Stützen herstellen 8,89 t 26.02.26 54

59 AF RB U2 Wände herstellen 4,44 t 12.03.26 58

60 AF RB U2 Decke über 1.UG herstellen8,89 t 19.03.26 57;58;59AA

61 AF RB 1.UNTERGESCHOSS 26,67 t 19.03.26

62 AF RB U1 Kernbereich herstellen13,33 t 19.03.26 57

63 AF RB U1 Stützen herstellen 8,89 t 02.04.26 60

64 AF RB U1 Wände herstellen 4,44 t 02.04.26 60

65 AF RB U1 Decke über 1.UG herstellen8,89 t 16.04.26 63;64AA;62

66 AF RB ERDGESCHOSS 22,22 t 30.04.26

67 AF RB EG Kernbereich herstellen 13,33 t 30.04.26 65;62

68 AF RB EG Stützen herstellen 5,33 t 30.04.26 67AA

69 AF RB EG Wände herstellen 1,78 W 15.05.26 67EA-0,89 W

70 AF RB EG Decke über EG herstellen1,78 W 22.05.26 67;69AA;68

71 AF RB OBERGESCHOSSE HERSTELLEN81,78 t 05.06.26

72 AF RB 1.OBERGESCHOSS 8,89 t 05.06.26 66EA-8,89 t

73 AF RB 1.OG Kernbereich herstellen8,89 t 05.06.26 67;70

74 AF RB 1.OG Stützen herstellen 4,44 t 05.06.26 70

75 AF RB 1.OG Decke über 1.OG herstellen8,89 t 05.06.26 70

76 AF RB 2.OG KB/S/D 17,78 t 05.06.26 72EA-8,89 t

77 AF RB 3.OG KB/S/D 17,78 t 19.06.26 76EA-8,89 t

78 AF RB DACHGESCHOSS 10,67 t 25.09.26 77EA+8,89 W

79 AF HÜLLE HERSTELLEN 84,44 t 13.10.26

80 MS Dach dicht 0 t 22.10.26 92
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Vorgänger

81 MS Hülle dicht 0 t 01.03.27 92;99;104

82 AF H DÄCHER U.TERRASSEN 15,11 t 13.10.26

83 AF H DACHFLÄCHE Ü.LETZTEM OG15,11 t 13.10.26 76

84 AF H DF Feuchtigkeitsabdichtung aufbringen4,44 t 13.10.26 78;76EA+1,78 W

85 AF H DF Wärmeisolierung einbauen4,44 t 20.10.26 84

86 AF H DF UK Attikaabdeckung herstellen8,89 t 13.10.26 84AA

87 AF H DF Attikaabdeckung herstellen4,44 t 28.10.26 86

88 AF H DF Regenrohre und Entwässerungsystem montieren1,78 t 04.11.26 87

89 AF H DF Oberfläche herstellen 4,44 t 28.10.26 85

90 AF H TERRASSE Ü.DG 4,44 t 28.10.26

91 AF H TE Holzbelag herstellen 4,44 t 28.10.26 89AA

92 AF H DACH Ü.LIFTÜBERFAHRT 7,11 t 13.10.26 78

93 AF H DLÜ Feuchtigkeitsabdichtung aufbringen1,78 t 13.10.26

94 AF H DLÜ Wärmeisolierung einbauen0,89 t 15.10.26 93

95 AF H DLÜ UK Attikaabdeckung herstellen0,89 t 16.10.26 94

96 AF H DLÜ Attikaabdeckung herstellen1,78 t 19.10.26 95

97 AF H DLÜ Regenrohre und Entwässerungssystem montieren0,89 t 15.10.26 93

98 AF H DLÜ Oberfläche herstellen1,78 t 21.10.26 96

99 AF H FASSADEN 71,11 t 13.10.26 71

100 AF H Fassade WEST 3,56 W 13.10.26 72

101 AF H Fassade OST 3,56 W 11.11.26 100

102 AF H Fassade NORD 35,56 t 25.11.26 101EA-1,78 W;100EA-1,78 W;84EA+3,56 W

103 AF H Fassade SÜD 35,56 t 10.12.26 102AA+1,78 W

104 AF H TÜREN/TORE 22,22 t 26.01.27

105 AF H TT EG Drehtüren montieren0,89 W 23.02.27 131;100

106 AF H TT EG Karusselltüre montieren0,89 W 23.02.27 100;131

107 AF H TT EG Schiebetüren montieren0,89 W 23.02.27 131

108 AF H TT DG Drehtüren montieren 1,78 t 26.01.27 102

109 AF AUSBAUPHASE 346,67 t 13.10.26

110 MS HT Beginn Montage 0 t 04.11.26 125AA

111 MS Estriche fertig 0 t 11.02.28 138AA

112 AF AB EBENEN 315,56 t 20.10.26

113 AF AUSBAU UNTERGESCHOSSE 80 t 20.10.26

114 AF AB 2.UNTERGESCHOSS 44,44 t 20.10.26 84

115 AF AB 2.UG PROFESSIONISTEN44,44 t 20.10.26

116 AF AB 2.UG Betonschalsteinmauerwerk herstellen4,44 t 20.10.26

117 AF AB 2.UG GKT Zwischenwände herstellen13,33 t 28.10.26 116

118 AF AB 2.UG T30 Innentüren versetzen0,89 W 17.12.26 120;117

119 AF AB 2.UG Estriche herstellen1,78 W 18.11.26 123;117

120 AF AB 2.UG Epoxydbeschichtung Lager aufbringen1,78 W 02.12.26 119

121 AF AB 2.UG Natursteinboden verlegen0,89 W 24.12.26 119EA+2,67 W

122 AF AB 2.UG Wände und Decken malen0,89 W 18.11.26 117;125

123 AF AB  2.UG HT L90 Verkleidungen anbringen0,89 W 04.11.26 126

124 AF AB 2.UG HAUSTECHNIK31,11 t 20.10.26

125 AF AB 2.UG HT E-Rohinstallationen montieren1,78 W 04.11.26 117AA+0,89 W

126 AF AB 2.UG HT Lüftung herstellen1,78 W 20.10.26

127 AF AB 2.UG HT E-Feininstallation+Komplettierung0,89 W 18.11.26 125

128 AF AB 2.UG HT Sprinklerzentrale montieren2,67 W 18.11.26 117

129 AF AB 1.UNTERGESCHOSS 35,56 t 04.01.27 114

130 AF AB ERDGESCHOSS 53,33 t 09.02.27

131 AF AB EG ALLGEMEIN 8,89 t 09.02.27 99

132 AF AB EG BEREICH 1 40 t 23.02.27 131

133 AF AB EG BEREICH 2 44,44 t 23.02.27 132AA

134 AF AUSBAU OBERGESCHOSSE 240 t 23.02.27

135 AF AB 1.OBERGESCHOSS 35,56 t 23.02.27 131

136 AF AB 2.OBERGESCHOSS 35,56 t 06.04.27 135EA-1,78 W

137 AF AB 3.OBERGESCHOSS 35,56 t 18.05.27 102;136EA-1,78 W

138 AF AB DACHGESCHOSS 17,78 t 11.02.28 137EA+26,67 W

139 AF AB VERTIKALE BEREICHE 346,67 t 13.10.26

140 AF AB VB SCHÄCHTE 71,11 t 13.10.26 78

141 AF AB VB AUFZUG 133,33 t 23.10.26 92

142 AF AB VB STIEGENHAUS 44,44 t 11.02.28 138AA;141EE

143 AF NACHLAUFPHASE 8,89 t 20.04.28 109

144 Baustelle räumen 4,44 t 21.04.28 34

145 AF AUSSENANLAGEN HOCHBAU 8,89 t 20.04.28

146 MS Start Aussenanlagenarbeiten 0 t 20.04.28 44

147 MS Abschluss Aussenanlagenarbeiten0 t 05.05.28 146EA+8,89 t

148 INBETRIEBNAHMEPHASE 44,44 t 08.05.28 38

149 MS Start Inbetriebnahme Haustechnik 0 t 08.05.28 150AA

150 IBN Funktionskontrollen Haustechnik 4,44 t 08.05.28

151 IBN Probelauf Haustechnik 5,33 W 08.05.28 150EA-1,78 W

152 IBN Einregulierung Haustechnik 17,78 t 19.06.28 151

153 IBN Gebäudereinigung für Mängelbehebung8,89 t 19.06.28 151

154 ÜBERNAHME/ÜBERGABE PHASE 44,44 t 26.06.28 148EA-13,33 t

155 MS Start Übernahme 0 t 26.06.28

156 ÜÜ Schlußreinigung 1,78 W 14.08.28 153;158

157 ÜÜ Mängelfeststellung 0,89 W 26.06.28 155

158 ÜÜ Mängelbehebung 5,33 W 03.07.28 157

159 ÜÜ Abschlußbegehung und Dokumentation0,89 W 29.08.28 158;156
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