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ABM PLANUNG UND
AUSFÜHRUNG PjPkS

1.1 MS Auftragserteilung 
schriftlich

1.2 MS Aufttrag 
abgeschlossen

PLANUNGSPHASE

Planeingang Schal, Bew,
Polier-, Detailplan

1.3.1.1 MS PL Heizhaus 
Bodenplatte

1.3.1.2 MS PL Heizhaus Wände

1.3.1.3 MS PL Heizhaus Decke

1.3.1.4 MS PL Halle Bodenplatte

1.3.1.5 MS PL Halle Wände

1.3.1.6 MS PL 
Verwaltungsgebäude 
Bodenplatte

1.3.1.7 MS PL 
Verwaltungsgebäude 
Wände

1.3.1.8 MS PL 
Verwaltungsgebäude 
Decke

1.3.1.9 MS PL Zisterne Decke 

1.3.1.10 MS PL Abfallwirtschaft 
Fundierung 

1.3.1.11 MS PL Abfallwirtschaft 
Wände

Planeingang Elektro und
HKLS

1.3.2.1 MS TGA Pläne 
Verwaltungsgebäude

1.3.2.2 MS TGA Pläne Heizhaus 
und Lagerhalle

AUSFÜHRUNGSPHASE

PRODUKTIONSPHASE
PdPkS

1.4.1.1 MS Baubeginn (Abbruch)

1.4.1.2 MS Bauende

VORBEREITUNGSPHASE

1.4.2.1 A_VB Baustelle einrichten

A_VB
ABBRUCHARBEITEN

1.4.2.2.1 MS Beginn 
Abbrucharbeiten

1.4.2.2.2 MS Ende Abbrucharbeiten

A_VB ABBRUCH BT4
Salzhalle

1.4.2.2.3.1 A_VB BT4 
Spannungsfreischaltung 
durchführen

1.4.2.2.3.2 A_VB BT4 Tor demontieren 
und seitlich lagern

1.4.2.2.3.3 A_VB BT4 Abbruch 
Dachdeckung Welleternit

1.4.2.2.3.4 A_VB BT4 Salzhalle 
abbrechen

A_VB ABBRUCH
Werkstattgebäude

1.4.2.2.4.1 A_VB E+HKLS 
demontieren

1.4.2.2.4.2 A_VB Provisorium 
Verteilerumschaltung 
einrichten

1.4.2.2.4.3 A_VB Dachdeckung 
Welleternit abbrechen

1.4.2.2.4.4 A_VB Werkstätte 
abbrechen

HERSTELLUNGSPHASE
OBJEKTE

A_HS HEIZHAUS

A_HS HH
ROHBAUARBEITEN

1.4.3.1.1.1 A_HS HH Erdarbeiten 
durchführen

1.4.3.1.1.2 A_HS HH Bodenplatte 
Heizhaus mit Vertiefung 
herstellen

1.4.3.1.1.3 A_HS HH Wände 
Heizhaus herstellen

1.4.3.1.1.4 A_HS HH Fertigteildecke 
Heizhaus verlegen

1.4.3.1.2 A_HS HH Lieferung, 
Montage Pufferspeicher 
15.000ltr

A_HS HH HÜLLE

1.4.3.1.3.1 A_HS HH Montage 
Stahlstiege

1.4.3.1.3.2 A_HS HH Montage Türen 
und Fenster

1.4.3.1.3.3 A_HS HH Fassaden 
Vollwärmeschutz

1.4.3.1.4 A_PL HH Planfreigabe 
Heizkessel

1.4.3.1.5 A_PP HH Fertigung, 
Produktion Heizkessel

A_HS HH
AUSBAUARBEITEN

1.4.3.1.6.1 A_HS HH Zuleitung 
Rohrtrasse verlegen

1.4.3.1.6.2 A_HS HH Lieferung, 
Montage Heizkessel

1.4.3.1.6.3 A_HS HH Installation 
E-Technik

1.4.3.1.6.4 A_HS HH Installation 
Heiztechnik

1.4.3.1.6.5 A_HS HH Inbetriebnahme 
Heizung

A_HS LAGERHALLE

A_HS LH
ROHBAUARBEITEN

1.4.3.2.1.1 A_HS LH Erdarbeiten 
durchführen

1.4.3.2.1.2 A_HS LH Bodenplatte 
herstellen

1.4.3.2.1.3 A_HS LH Wände 
herstellen

1.4.3.2.1.4 A_HS LH Dach montieren

A_HS LH HÜLLE

1.4.3.2.2.1 A_HS LH Montage 
Sonnenkollektoren

1.4.3.2.2.2 A_HS LH Verrohrung 
Sonnenkollektoren

1.4.3.2.2.3 A_HS LH Seilsicherung - 
Absturzsicherung

1.4.3.2.2.4 A_HS LH Montage 
Bestandstor

1.4.3.2.2.5 A_HS LH 
Spenglerarbeiten

1.4.3.2.2.6 A_HS LH 
Blitzschutzmontage

1.4.3.2.2.7 A_HS LH Umbau 
Sektionaltor Salzhalle

1.4.3.2.3 A_HS LH Installation 
E-Technik

1.4.3.2.4 A_HS LH Komplettierung 
E-Installation

1.4.3.2.5 A_HS LH 
Restleistungen/Mängelbehebung

OBJEKT Zisterne

1.4.3.3.1 A_HS Z Decke abbrechen

1.4.3.3.2 A_HS Z Fertigteildecke 
neu herstellen

1.4.3.3.3 A_HS Z 
Schachtabdeckungen - 
Einstiege herstellen

VERWALTUNGSGEBÄUDE

1.4.3.4.1 MS VW Baubeginn

1.4.3.4.2 MS VW Dach dicht

1.4.3.4.3 MS VW Hülle dicht

1.4.3.4.4 MS VW Beginn TGA 
Montagen

1.4.3.4.5 MS VW Fertigstellung

A_HS VW
ROHBAUARBEITEN

1.4.3.4.6.1 A_HS VW Erdarbeiten

1.4.3.4.6.2 A_HS VW Einfahrt 
herstellen

1.4.3.4.6.3 A_HS VW Bodenplatte mit 
Erdung

1.4.3.4.6.4 A_HS VW Abdichtung 
Bodenplatte

1.4.3.4.6.5 A_HS VW Doppelwände 
mit E-Verrohrung

1.4.3.4.6.6 A_HS VW Fertigteildecke 
mit E-Verrohrung

1.4.3.4.6.7 A_HS VW Notabdichtung 
Decke

A_HS VW HÜLLE

1.4.3.4.7.1 A_HS VW Dachaufbau

1.4.3.4.7.2 A_HS VW 
Blitzschutzanlage

1.4.3.4.7.3 A_HS VW Vordächer

1.4.3.4.7.4 A_HS VW Montage 
Fenster Aussentüren

1.4.3.4.7.5 A_HS VW 
Vollwärmeschutzfassade

A_HS VW
AUSBAUARBEITEN

1.4.3.4.8.1 A_HS VW Spachtelung 
Stahlbetonwände

1.4.3.4.8.2 A_HS VW Kanal 
Bodenleitung

1.4.3.4.8.3 A_HS VW E-Installation im 
Fußboden

1.4.3.4.8.4 A_HS VW HKLS 
Installation

1.4.3.4.8.5 A_HS VW Fußbodenaufbau -
Estrich

1.4.3.4.8.6 A_HS VW Estrich nicht 
begehbar

1.4.3.4.8.7 A_HS VW Estrich 
Trockenzeit ohne Heizen

1.4.3.4.8.8 A_HS VW Estrich 
Trockenzeit ausheizen

1.4.3.4.8.9 A_HS VW 
Gipskartonwände mit 
Zargen

1.4.3.4.8.10 A_HS VW Installation 
E-Technik in Wänden

1.4.3.4.8.11 A_HS VW abgehängte 
Decke

1.4.3.4.8.12 A_HS VW 
Fliesenlegerarbeiten 
Wand

1.4.3.4.8.13 A_HS VW 
Fliesenlegerarbeiten 
Boden

1.4.3.4.8.14 A_HS VW Malerarbeiten 
und Spachtelarbeiten

1.4.3.4.8.15 A_HS VW Komplettierung 
E-Installation

1.4.3.4.8.16 A_HS VW Komplettierung 
Haustechnik

1.4.3.4.8.17 A_HS VW Laminatboden

1.4.3.4.8.18 A_HS VW Innentüren

1.4.3.4.8.19 A_HS VW Baureinigung

A_HS OBJEKT
Abfallwirtschaft

1.4.3.5.1 A_HS OA Erdarbeiten

1.4.3.5.2 A_HS OA Bodenplatte mit 
Erdung

1.4.3.5.3 A_HS OA 
Stahlbetonwände

1.4.3.5.4 A_HS OA Stahlbau

1.4.3.5.5 A_HS OA 
Dachkonstruktion

1.4.3.5.6 A_HS OA E-Installation

A_HS AUSSENANLAGEN

1.4.3.6.1 A_HS AA Umbau 
Bestandskanal

1.4.3.6.2 A_HS AA 
Fernwärmeleitung 
Blaulichtzentrale

1.4.3.6.3 A_HS AA Einfriedung

1.4.3.6.4 A_HS AA Montage 
Schiebetor

1.4.3.6.5 A_HS AA Beleuchtung

1.4.3.6.6 A_HS AA Asphaltierung

NACHLAUFPHASE

1.4.4.1 A_NL Funktionskontrollen

1.4.4.2 A_NL Mängelbehebung

1.4.4.3 A_NL Baustelle räumen

INBETRIEBNAHMEPHASE

1.5.1 A_IBN Probebetrieb

1.5.2 MS Übernahme/Übergabe


