
Nr. GL.Nr. VG Name D Frühester
Anfang

Frühestes
Ende

1 1 FZK-Haus ERRICHTUNGSPHASE 119,5 Tage 06.01.25 30.06.25

2 1.1 PROJEKTDAUER PjPkS 119,5 Tage 06.01.25 30.06.25

3 1.1.1 MS Auftrag erteilt 0 Tage 06.01.25 06.01.25

4 1.1.2 MS Schlussrechnung gelegt 0 Tage 30.06.25 30.06.25

5 1.2 AUSFÜHRUNGSPHASE 89,5 Tage 28.01.25 05.06.25

6 1.2.1 VORBEREITUNGSPHASE 5 Tage 28.01.25 03.02.25

7 1.2.1.1 Gelaende 2 Tage 28.01.25 29.01.25

8 1.2.1.2 Baustelle einrichten 3 Tage 30.01.25 03.02.25

9 1.2.2 BAUPRODUKTIONSPHASE 87,5 Tage 30.01.25 05.06.25

10 1.2.2.1 PRODUKTIONSDAUER PdPkSf 82,5 Tage 03.02.25 03.06.25

11 1.2.2.1.1 MS Baustelle einrichten abgeschlossen 0 Tage 03.02.25 03.02.25

12 1.2.2.1.2 MS Beginn Baustelle räumen 0 Tage 03.06.25 03.06.25

13 1.2.2.2 GEBÄUDE 87,5 Tage 30.01.25 05.06.25

14 1.2.2.2.1 MS Dachgleiche 0 Tage 25.03.25 25.03.25

15 1.2.2.2.2 MS Beginn HT Montagen 0 Tage 16.04.25 16.04.25

16 1.2.2.2.3 ROHBAUPHASE 49,5 Tage 30.01.25 09.04.25

17 1.2.2.2.3.1 Erdarbeiten 3 Tage 30.01.25 03.02.25

18 1.2.2.2.3.2 FUNDAMENT 3 Tage 04.02.25 06.02.25

19 1.2.2.2.3.2.1 Bodenplatte 3 Tage 04.02.25 06.02.25

20 1.2.2.2.3.3 EBENEN 43,5 Tage 07.02.25 09.04.25

21 1.2.2.2.3.3.1 ERDGESCHOSS 23 Tage 07.02.25 11.03.25

22 1.2.2.2.3.3.1.1 WÄNDE EG 15 Tage 07.02.25 27.02.25

23 1.2.2.2.3.3.1.1.1 WÄNDE EG AUSSEN 10 Tage 07.02.25 20.02.25

24 1.2.2.2.3.3.1.1.1.1 Wand-Ext-ERDG-1 3 Tage 07.02.25 11.02.25

25 1.2.2.2.3.3.1.1.1.2 Wand-Ext-ERDG-2 2 Tage 12.02.25 13.02.25

26 1.2.2.2.3.3.1.1.1.3 Wand-Ext-ERDG-3 3 Tage 14.02.25 18.02.25

27 1.2.2.2.3.3.1.1.1.4 Wand-Ext-ERDG-4 2 Tage 19.02.25 20.02.25

28 1.2.2.2.3.3.1.1.2 WÄNDE EG INNEN 5 Tage 21.02.25 27.02.25

29 1.2.2.2.3.3.1.1.2.1 Wand-Int-ERDG-1 1 Tag 21.02.25 21.02.25

30 1.2.2.2.3.3.1.1.2.2 Wand-Int-ERDG-2 1 Tag 24.02.25 24.02.25

31 1.2.2.2.3.3.1.1.2.3 Wand-Int-ERDG-3 1 Tag 25.02.25 25.02.25

32 1.2.2.2.3.3.1.1.2.4 Wand-Int-ERDG-4 1 Tag 26.02.25 26.02.25

33 1.2.2.2.3.3.1.1.2.5 Wand-Int-ERDG-5 1 Tag 27.02.25 27.02.25

34 1.2.2.2.3.3.1.2 UNTERZÜGE/DECKEN EG 8 Tage 28.02.25 11.03.25

35 1.2.2.2.3.3.1.2.1 Unterzug-1 3 Tage 28.02.25 04.03.25

36 1.2.2.2.3.3.1.2.2 Slab-033 5 Tage 05.03.25 11.03.25

37 1.2.2.2.3.3.2 OBERGESCHOSS 20,5 Tage 12.03.25 09.04.25

38 1.2.2.2.3.3.2.1 WÄNDE OG AUSSEN 8 Tage 12.03.25 21.03.25

39 1.2.2.2.3.3.2.1.1 Wand-Ext-OG-1 3 Tage 12.03.25 14.03.25

40 1.2.2.2.3.3.2.1.2 Wand-Ext-OG-2 1 Tag 17.03.25 17.03.25

41 1.2.2.2.3.3.2.1.3 Wand-Ext-OG-3 3 Tage 18.03.25 20.03.25

42 1.2.2.2.3.3.2.1.4 Wand-Ext-OG-4 1 Tag 21.03.25 21.03.25

43 1.2.2.2.3.3.2.2 DACHKONSTRUKTION 12,5 Tage 24.03.25 09.04.25

44 1.2.2.2.3.3.2.2.1 Pfette-2-1 1 Tag 24.03.25 24.03.25

45 1.2.2.2.3.3.2.2.2 Pfette-1-1 1 Tag 24.03.25 24.03.25

46 1.2.2.2.3.3.2.2.3 First Pfette 1 Tag 25.03.25 25.03.25

47 1.2.2.2.3.3.2.2.4 SPARREN 10,5 Tage 26.03.25 09.04.25

92 1.2.2.2.4 HÜLLE 38,5 Tage 21.02.25 16.04.25

93 1.2.2.2.4.1 MS Dach dicht 0 Tage 16.04.25 16.04.25

94 1.2.2.2.4.2 MS Hülle dicht 0 Tage 16.04.25 16.04.25

95 1.2.2.2.4.3 DACH 10,5 Tage 02.04.25 16.04.25

96 1.2.2.2.4.3.1 Dach-1 5 Tage 02.04.25 08.04.25

97 1.2.2.2.4.3.2 Dach-2 5 Tage 09.04.25 16.04.25

98 1.2.2.2.4.4 FENSTER 21,5 Tage 21.02.25 24.03.25

99 1.2.2.2.4.4.1 FENSTER EG 2,25 Tage 21.02.25 25.02.25

100 1.2.2.2.4.4.1.1 EG-Fenster-1 2 Std. 21.02.25 21.02.25

101 1.2.2.2.4.4.1.2 EG-Fenster-2 2 Std. 21.02.25 21.02.25

102 1.2.2.2.4.4.1.3 EG-Fenster-3 2 Std. 21.02.25 21.02.25

103 1.2.2.2.4.4.1.4 EG-Fenster-4 2 Std. 21.02.25 21.02.25

104 1.2.2.2.4.4.1.5 EG-Fenster-5 2 Std. 24.02.25 24.02.25

105 1.2.2.2.4.4.1.6 EG-Fenster-6 2 Std. 24.02.25 24.02.25

106 1.2.2.2.4.4.1.7 EG-Fenster-7 2 Std. 24.02.25 24.02.25

107 1.2.2.2.4.4.1.8 EG-Fenster-8 2 Std. 24.02.25 24.02.25

108 1.2.2.2.4.4.1.9 EG-Fenster-9 2 Std. 25.02.25 25.02.25

109 1.2.2.2.4.4.2 FENSTER DG 0,5 Tage 24.03.25 24.03.25

110 1.2.2.2.4.4.2.1 OG-Fenster-1 2 Std. 24.03.25 24.03.25
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Nr. GL.Nr. VG Name D Frühester
Anfang

Frühestes
Ende

111 1.2.2.2.4.4.2.2 OG-Fenster-2 2 Std. 24.03.25 24.03.25

112 1.2.2.2.4.5 TUEREN 1,63 Tage 21.02.25 24.02.25

113 1.2.2.2.4.5.1 Haustuer 5 Std. 21.02.25 21.02.25

114 1.2.2.2.4.5.2 Terrassentuer 1 Tag 21.02.25 24.02.25

115 1.2.2.2.4.6 FASSADEN 10 Tage 24.03.25 07.04.25

116 1.2.2.2.4.6.1 Fassade Wand-Ext-ERDG-4 Terrassentür 3 Tage 24.03.25 27.03.25

117 1.2.2.2.4.6.2 Fassade Wand-Ext-1 Haustür 2 Tage 27.03.25 31.03.25

118 1.2.2.2.4.6.3 Fassade Wand-Ext-3 3 Tage 31.03.25 03.04.25

119 1.2.2.2.4.6.4 Fassade Wand-Ext-ERDG-2 2 Tage 03.04.25 07.04.25

120 1.2.2.2.5 AUSBAUPHASE 33 Tage 16.04.25 05.06.25

121 1.2.2.2.5.1 EBENEN 28 Tage 16.04.25 28.05.25

122 1.2.2.2.5.1.1 ERDGESCHOSS 15 Tage 16.04.25 09.05.25

123 1.2.2.2.5.1.1.1 EG INNENTÜREN 0,63 Tage 16.04.25 17.04.25

124 1.2.2.2.5.1.1.1.1 Innentuer-1 2 Std. 16.04.25 16.04.25

125 1.2.2.2.5.1.1.1.2 Innentuer-2 5 Std. 16.04.25 17.04.25

126 1.2.2.2.5.1.1.1.3 Innentuer-3 5 Std. 16.04.25 17.04.25

127 1.2.2.2.5.1.1.2 Wendeltreppe 2 Tage 16.04.25 18.04.25

128 1.2.2.2.5.1.1.3 EG RÄUME 1-6 7 Tage 24.04.25 06.05.25

129 1.2.2.2.5.1.1.3.1 EG R1-6 PROFESSIONISTEN 7 Tage 24.04.25 06.05.25

130 1.2.2.2.5.1.1.3.1.1 EG R1-6 Decken spachteln und malen2 Tage 24.04.25 28.04.25

131 1.2.2.2.5.1.1.3.1.2 EG R1-6 Wände spachteln und malen3 Tage 28.04.25 02.05.25

132 1.2.2.2.5.1.1.3.1.3 EG R3-6 Wände verfliesen 2 Tage 28.04.25 30.04.25

133 1.2.2.2.5.1.1.3.1.4 EG R1-6 Bodenbeläge verlegen 2 Tage 02.05.25 06.05.25

134 1.2.2.2.5.1.1.3.1.5 EG R3 Boden verfliesen 1 Tag 30.04.25 02.05.25

135 1.2.2.2.5.1.1.4 EG R1-6 HAUSTECHNIK installieren 15 Tage 16.04.25 09.05.25

136 1.2.2.2.5.1.1.4.1 EG R1-6 ELEKTRO 15 Tage 16.04.25 09.05.25

137 1.2.2.2.5.1.1.4.1.1 EG R1-6 Elektro Rohinstallation 5 Tage 16.04.25 24.04.25

138 1.2.2.2.5.1.1.4.1.2 EG R1-6 Elektro Feininstallation 3 Tage 02.05.25 07.05.25

139 1.2.2.2.5.1.1.4.1.3 EG R1-6 Elektro Komplettierung 2 Tage 07.05.25 09.05.25

140 1.2.2.2.5.1.1.4.2 EG R1-6 HEIZUNG 14 Tage 16.04.25 08.05.25

141 1.2.2.2.5.1.1.4.2.1 EG R1-6 Heizung Rohinstallation 5 Tage 16.04.25 24.04.25

142 1.2.2.2.5.1.1.4.2.2 EG R1-6 Heizung Komplettierung 2 Tage 06.05.25 08.05.25

143 1.2.2.2.5.1.1.4.3 EG R3,6 SANITÄR 11 Tage 16.04.25 05.05.25

144 1.2.2.2.5.1.1.4.3.1 EG R3,6 Sanitär Rohinstallation 3 Tage 16.04.25 22.04.25

145 1.2.2.2.5.1.1.4.3.2 EG R3,6 Sanitär Komplettierung 1 Tag 02.05.25 05.05.25

146 1.2.2.2.5.1.2 OBERGESCHOSS 13 Tage 09.05.25 28.05.25

147 1.2.2.2.5.1.2.1 DG RAUM 7 13 Tage 09.05.25 28.05.25

148 1.2.2.2.5.1.2.1.1 DG R7 PROFESSIONISTEN 10 Tage 14.05.25 28.05.25

149 1.2.2.2.5.1.2.1.1.1 DG R7 Decke spachteln und malen 3 Tage 14.05.25 19.05.25

150 1.2.2.2.5.1.2.1.1.2 DG R7 Wände spachteln und malen3 Tage 19.05.25 22.05.25

151 1.2.2.2.5.1.2.1.1.3 DG R7 Bodenbelag verlegen 2 Tage 22.05.25 26.05.25

152 1.2.2.2.5.1.2.1.1.4 DG R7 Gelaender_horizontal 13 2 Tage 26.05.25 28.05.25

153 1.2.2.2.5.1.2.1.2 DG R7 HAUSTECHNIK installieren 13 Tage 09.05.25 28.05.25

154 1.2.2.2.5.1.2.1.2.1 DG R7 ELEKTRO 13 Tage 09.05.25 28.05.25

155 1.2.2.2.5.1.2.1.2.1.1 DG R7 Elektro Rohinstallation 3 Tage 09.05.25 14.05.25

156 1.2.2.2.5.1.2.1.2.1.2 DG R7 Elektro Feininstallation 3 Tage 22.05.25 27.05.25

157 1.2.2.2.5.1.2.1.2.1.3 DG R7 Elektro Komplettierung 1 Tag 27.05.25 28.05.25

158 1.2.2.2.5.1.2.1.2.2 DG R7 HEIZUNG 10 Tage 09.05.25 23.05.25

159 1.2.2.2.5.1.2.1.2.2.1 DG R7 Heizung Rohinstallation 3 Tage 09.05.25 14.05.25

160 1.2.2.2.5.1.2.1.2.2.2 DG R7 Heizung Komplettierung 1 Tag 22.05.25 23.05.25

161 1.2.2.2.5.1.2.1.2.3 DG R7 KLIMA 12 Tage 09.05.25 27.05.25

162 1.2.2.2.5.1.2.1.2.3.1 DG R7 Klimaanlage Rohinstallation3 Tage 09.05.25 14.05.25

163 1.2.2.2.5.1.2.1.2.3.2 DG R7 Klimaanlage Komplettierung1 Tag 26.05.25 27.05.25

164 1.2.2.2.5.2 AUSSENANLAGEN 33 Tage 16.04.25 05.06.25

165 1.2.2.2.5.2.1 Wege herstellen 3 Tage 16.04.25 22.04.25

166 1.2.2.2.5.2.2 Abgrenzung herstellen 5 Tage 22.04.25 29.04.25

167 1.2.2.2.5.2.3 Begrünung 2 Tage 03.06.25 05.06.25

168 1.2.3 NACHLAUFPHASE 5 Tage 28.05.25 05.06.25

169 1.2.3.1 Funktionskontrollen 3 Tage 28.05.25 03.06.25

170 1.2.3.2 Mängelbehebung 1 Tag 03.06.25 04.06.25

171 1.2.3.3 Baustelle räumen 2 Tage 03.06.25 05.06.25

172 1.3 INBETRIEBNAHMEPHASE 5 Tage 05.06.25 13.06.25

173 1.3.1 MS Fertigstellungsmeldung 0 Tage 05.06.25 05.06.25

174 1.3.2 MS Abnahme / Übergabe vertraglich 0 Tage 13.06.25 13.06.25
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