
PROJEKTSTRUKTURPLAN
objektspezifisch Stützmauer mit 20 Abschnitten

Outline Number Name

erstellt von MD 1 Datei: 3D Stützmauer_pspV1
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ERRICHTUNG
STÜTZMAUER

PROJEKTDAUER
(PjPkS)

1.1.1 MS Auftrag erteilt

1.1.2 MS Übergabe 
vertraglich

1.1.3 MS Schlussrechnung 
gelegt

AUSFÜHRUNGSPHASE

BAUVORBEREITUNGSPHASE

1.2.1.1 Baugelände freimachen

1.2.1.2 Zufahrtswege 
herstellen PRODUKTIONSANLAGE

BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.2.1.3.1 Baustelle einrichten

1.2.1.3.2 Baustelle räumen

BAUDURCHFÜHRUNGSPHASE

Herstellungzeitraum
(geplant)

1.2.2.1.1 MS Start Produktion

1.2.2.1.2 MS Ende Produktion

ERDARBEITEN
abschnittweise

1.2.2.2.1 A01-A05 
Fundamentaushub & 
Baugrubensicherung

1.2.2.2.2 A01 Fundamentaushub 
& Baugrubensicherung

1.2.2.2.3 A02 Fundamentaushub 
& Baugrubensicherung

1.2.2.2.4 A03 Fundamentaushub 
& Baugrubensicherung

1.2.2.2.5 A04 Fundamentaushub 
& Baugrubensicherung

1.2.2.2.6 A05 Fundamentaushub 
& Baugrubensicherung

1.2.2.2.7 A06-A10 
Fundamentaushub & 
Baugrubensicherung

1.2.2.2.8 A11-A15 
Fundamentaushub & 
Baugrubensicherung

1.2.2.2.9 A16-A20 
Fundamentaushub & 
Baugrubensicherung

FUNDAMENT
abschnittsweise

herstellen

1.2.2.3.1 Start 
Fundamentherstellung

A01
Fundament1:1963760

herstellen

1.2.2.3.2.1 A01 FU 
Sauberkeitsschicht1:1963810 
herstellen

1.2.2.3.2.2 A01 FU Schalung 
Fundament erstmalig 
errichten

1.2.2.3.2.3 A01 FU Bewehrung 
m.Fugenband 
horizontal1:1963785 
verlegen

1.2.2.3.2.4 A01 FU Beton 
einbringen

A02
Fundament2:1963835

herstellen

A03
Fundament3:1963910

herstellen

A04
Fundament4:1963977

herstellen

A05
Fundament5:1964049

herstellen

A06
Fundament6:1964116

herstellen

A07
Fundament7:1964183

herstellen

A08
Fundament8:1964250

herstellen

A09
Fundament9:1964317

herstellen

A10
Fundament10:1964389

herstellen

A11
Fundament11:1964456

herstellen

A12
Fundament12:1964523

herstellen

A13
Fundament13:1964590

herstellen

A14
Fundament14:1964657

herstellen

A15
Fundament15:1964724

herstellen

A16
Fundament16:1964791

herstellen

A17
Fundament17:1964858

herstellen

A18
Fundament18:1964925

herstellen

A19
Fundament19:1964992

herstellen

A20
Fundament20:1958711

herstellen

WAND abschnittweise
herstellen

A01Wand1:1963773
herstellen S1

1.2.2.4.1.1 A01 WA Schalung 
Innenseite aufstellen

1.2.2.4.1.2 A01 WA Bewehrung 
verlegen

1.2.2.4.1.3 A01 WA Schalung 
Aussenseite inkl.Anker

1.2.2.4.1.4 A01 WA seitl.Schalung 
m.Fugenband 
vertikal1:1963798 herst.

1.2.2.4.1.5 A01 WA Beton 
einbringen

1.2.2.4.1.6 A01 WA Anker lösen 
u.Schalung aussen 
umsetzen

1.2.2.4.1.7 A01 WA Schalung 
Innenseite umsetzen

1.2.2.4.1.8 A01 WA seitl.Schalung 
entfernen

1.2.2.4.1.9 A01 WA Ankerlöcher 
schließen Abdichtung 
aufbringen

A02 Wand2:1963848
herstellen S2

1.2.2.4.2.1 A02 WA Schalung 
Innenseite aufstellen

1.2.2.4.2.2 A02 WA Bewehrung 
verlegen

1.2.2.4.2.3 A02 WA Schalung 
Aussenseite inkl.Anker

1.2.2.4.2.4 A02 WA Beton 
einbringen

1.2.2.4.2.5 A02 WA Anker lösen 
u.Schalung aussen 
umsetzen

1.2.2.4.2.6 A02 WA Schalung 
Innenseite umsetzen

1.2.2.4.2.7 A02 WA seitl.Schalung 
entfernen

1.2.2.4.2.8 A02 WA Ankerlöcher 
schließen Abdichtung 
aufbringen

A03 Wand3:1963923
herstellen S2

1.2.2.4.3.1 A03 WA Schalung 
Innenseite aufstellen

1.2.2.4.3.2 A03 WA Bewehrung 
verlegen

1.2.2.4.3.3 A03 WA Schalung 
Aussenseite inkl.Anker

1.2.2.4.3.4 A03 WA seitl.Schalung 
m.Fugenband 
vertikal2:1963873 herst.

1.2.2.4.3.5 A03 WA seitl.Schalung 
m.Fugenband 
vertikal3:1963948 herst.

1.2.2.4.3.6 A03 WA Beton 
einbringen

1.2.2.4.3.7 A03 WA Anker lösen 
u.Schalung aussen 
umsetzen

1.2.2.4.3.8 A03 WA Schalung 
Innenseite umsetzen

1.2.2.4.3.9 A03 WA seitl.Schalung 
entfernen

1.2.2.4.3.10 A03 WA Ankerlöcher 
schließen Abdichtung 
aufbringen

A04 Wand4:1963990
herstellen S1

A05 Wand5:1964062
herstellen S1

A06 Wand6:1964129
herstellen S2

A07 Wand7:1964196
herstellen S1

A08 Wand8:1964263
herstellen S1

A09 Wand9:1964330
herstellen S2

A10 Wand10:1964402
herstellen S2

A11 Wand11:1964469
herstellen S1

A12 Wand12:1964536
herstellen S2

A13 Wand13:1964603
herstellen S2

A14 Wand14:1964670
herstellen S1

A15 Wand15:1964737
herstellen S1

A16 Wand16:1964804
herstellen S2

A17 Wand17:1964871
herstellen S1

A18 Wand18:1964938
herstellen S1

A19 Wand19:1965005
herstellen S2

A20 Wand:1959418
herstellen S2

1.3 MS ÜBERGABE


