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FZK-Haus 
ERRICHTUNGSPHASE

1.1

PROJEKTDAUER PjPkS

1.2

AUSFÜHRUNGSPHASE

1.2.1

VORBEREITUNGSPHASE

1.2.2

BAUPRODUKTIONSPHASE

1.2.2.1

PRODUKTIONSDAUER 
PdPkSf

1.2.2.2

GEBÄUDE

1.2.2.2.1

ROHBAUPHASE

1.2.2.2.1.2

FUNDAMENT

1.2.2.2.1.3

EBENEN

1.2.2.2.1.3.1

ERDGESCHOSS

1.2.2.2.1.3.1.1

WÄNDE EG

1.2.2.2.1.3.1.1.1

WÄNDE EG AUSSEN

1.2.2.2.1.3.1.1.2

WÄNDE EG INNEN

1.2.2.2.1.3.1.2

UNTERZÜGE/DECKEN 
EG

1.2.2.2.1.3.2

OBERGESCHOSS

1.2.2.2.1.3.2.1

WÄNDE OG AUSSEN

1.2.2.2.1.3.2.2

DACHKONSTRUKTION

1.2.2.2.1.3.2.2.4

SPARREN

1.2.2.2.1.3.2.2.4.1

Sparren Dach-1

1.2.2.2.1.3.2.2.4.2

Sparren Dach-2

1.2.2.2.2

HÜLLE

1.2.2.2.2.1

DACH

1.2.2.2.2.2

FENSTER

1.2.2.2.2.2.1

FENSTER EG

1.2.2.2.2.2.2

FENSTER DG

1.2.2.2.2.3

TUEREN

1.2.2.2.2.4

FASSADEN

1.2.2.2.3

AUSBAUPHASE

1.2.2.2.3.1

EBENEN

1.2.2.2.3.1.1

ERDGESCHOSS

1.2.2.2.3.1.1.1

EG INNENTÜREN

1.2.2.2.3.1.1.3

EG RÄUME 1-6

1.2.2.2.3.1.1.3.1

EG R1-6 
BAUMEISTERARBEITEN

1.2.2.2.3.1.1.3.1.1

EG R1-6 
PROFESSIONISTEN

1.2.2.2.3.1.1.3.2

EG R1-6 HAUSTECHNIK 
installieren

1.2.2.2.3.1.1.3.2.1

EG R1-6 ELEKTRO

1.2.2.2.3.1.1.3.2.2

EG R1-6 HEIZUNG

1.2.2.2.3.1.1.3.2.3

EG R3,6 SANITÄR

1.2.2.2.3.1.2

OBERGESCHOSS

1.2.2.2.3.1.2.1

DG RAUM 7

1.2.2.2.3.1.2.1.1

DG R7 
BAUMEISTERARBEITEN

1.2.2.2.3.1.2.1.1.1

DG R7 
PROFESSIONISTEN

1.2.2.2.3.1.2.1.1.2

DG R7 HAUSTECHNIK 
installieren

1.2.2.2.3.1.2.1.1.2.1

DG R7 ELEKTRO

1.2.2.2.3.1.2.1.1.2.2

DG R7 HEIZUNG

1.2.2.2.3.1.2.1.1.2.3

DG R7 KLIMA

1.2.2.2.3.2

AUSSENANLAGEN

1.2.3

NACHLAUFPHASE

1.3

INBETRIEBNAHMEPHASE

1.1.1 START Auftrag erteilt

1.1.2 ENDE Schlussrechnung 
gelegt

1.2.1.1 Gelaende

1.2.1.2 Baustelle einrichten

1.2.2.1.1 START Baustelle 
einrichten 
abgeschlossen

1.2.2.1.2 ENDE Beginn Baustelle 
räumen

1.2.2.2.1.1 Erdarbeiten

1.2.2.2.1.2.1 Bodenplatte

1.2.2.2.1.3.1.1.1.1 Wand-Ext-ERDG-1

1.2.2.2.1.3.1.1.1.2 Wand-Ext-ERDG-2

1.2.2.2.1.3.1.1.1.3 Wand-Ext-ERDG-3

1.2.2.2.1.3.1.1.1.4 Wand-Ext-ERDG-4

1.2.2.2.1.3.1.1.2.1 Wand-Int-ERDG-1

1.2.2.2.1.3.1.1.2.2 Wand-Int-ERDG-2

1.2.2.2.1.3.1.1.2.3 Wand-Int-ERDG-3

1.2.2.2.1.3.1.1.2.4 Wand-Int-ERDG-4

1.2.2.2.1.3.1.1.2.5 Wand-Int-ERDG-5

1.2.2.2.1.3.1.2.1 Unterzug-1

1.2.2.2.1.3.1.2.2 Slab-033

1.2.2.2.1.3.2.1.1 Wand-Ext-OG-1

1.2.2.2.1.3.2.1.2 Wand-Ext-OG-2

1.2.2.2.1.3.2.1.3 Wand-Ext-OG-3

1.2.2.2.1.3.2.1.4 Wand-Ext-OG-4

1.2.2.2.1.3.2.2.1 Pfette-2-1

1.2.2.2.1.3.2.2.2 Pfette-1-1

1.2.2.2.1.3.2.2.3 First Pfette

1.2.2.2.2.1.1 Dach-1

1.2.2.2.2.1.2 Dach-2

1.2.2.2.2.2.1.1 EG-Fenster-1

1.2.2.2.2.2.1.2 EG-Fenster-2

1.2.2.2.2.2.1.3 EG-Fenster-3

1.2.2.2.2.2.1.4 EG-Fenster-4

1.2.2.2.2.2.1.5 EG-Fenster-5

1.2.2.2.2.2.1.6 EG-Fenster-6

1.2.2.2.2.2.1.7 EG-Fenster-7

1.2.2.2.2.2.1.8 EG-Fenster-8

1.2.2.2.2.2.1.9 EG-Fenster-9

1.2.2.2.2.2.2.1 OG-Fenster-1

1.2.2.2.2.2.2.2 OG-Fenster-2

1.2.2.2.2.3.1 Haustuer

1.2.2.2.2.3.2 Terrassentuer

1.2.2.2.2.4.1 Fassade 
Wand-Ext-ERDG-4 
Terrassentür

1.2.2.2.2.4.2 Fassade Wand-Ext-1 
Haustür

1.2.2.2.2.4.3 Fassade Wand-Ext-3

1.2.2.2.2.4.4 Fassade 
Wand-Ext-ERDG-2

1.2.2.2.3.1.1.1.1 Innentuer-1

1.2.2.2.3.1.1.1.2 Innentuer-2

1.2.2.2.3.1.1.1.3 Innentuer-3

1.2.2.2.3.1.1.2 Wendeltreppe

1.2.2.2.3.1.1.3.1.1.1 EG R1-6 Decken 
spachteln und malen

1.2.2.2.3.1.1.3.1.1.2 EG R1-6 Wände 
spachteln und malen

1.2.2.2.3.1.1.3.1.1.3 EG R3.6 Wände 
verfliesen

1.2.2.2.3.1.1.3.1.1.4 EG R1-6 Bodenbeläge 
verlegen

1.2.2.2.3.1.1.3.1.1.5 EG R3 Boden verfliesen

1.2.2.2.3.1.1.3.2.1.1 EG R1-6 Elektro 
Rohinstallation

1.2.2.2.3.1.1.3.2.1.2 EG R1-6 Elektro 
Feininstallation

1.2.2.2.3.1.1.3.2.1.3 EG R1-6 Elektro 
Komplettierung

1.2.2.2.3.1.1.3.2.2.1 EG R1-6 Heizung 
Rohinstallation

1.2.2.2.3.1.1.3.2.2.2 EG R1-6 Heizung 
Komplettierung

1.2.2.2.3.1.1.3.2.3.1 EG R3,6 Sanitär 
Rohinstallation

1.2.2.2.3.1.1.3.2.3.2 EG R3,6 Sanitär 
Komplettierung

1.2.2.2.3.1.2.1.1.1.1 DG R7 Decke spachteln 
und malen

1.2.2.2.3.1.2.1.1.1.2 DG R7 Wände 
spachteln und malen

1.2.2.2.3.1.2.1.1.1.3 DG R7 Bodenbelag 
verlegen

1.2.2.2.3.1.2.1.1.1.4 DG R7 
Gelaender_horizontal 
13

1.2.2.2.3.1.2.1.1.2.1.1 DG R7 Elektro 
Rohinstallation

1.2.2.2.3.1.2.1.1.2.1.2 DG R7 Elektro 
Feininstallation

1.2.2.2.3.1.2.1.1.2.1.3 DG R7 Elektro 
Komplettierung

1.2.2.2.3.1.2.1.1.2.2.1 DG R7 Heizung 
Rohinstallation

1.2.2.2.3.1.2.1.1.2.2.2 DG R7 Heizung 
Komplettierung

1.2.2.2.3.1.2.1.1.2.3.1 DG R7 Klimaanlage 
Rohinstallation

1.2.2.2.3.1.2.1.1.2.3.2 DG R7 Klimaanlage 
Komplettierung

1.2.2.2.3.2.1 Begrünung

1.2.2.2.3.2.2 Wege herstellen

1.2.2.2.3.2.3 Abgrenzung herstellen

1.2.3.1 Funktionskontrollen

1.2.3.2 Mängelbehebung

1.2.3.3 Baustelle räumen

1.3.1 Abnahme / Übergabe 
vertraglich


